

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	東照工業(株)
契約業者の住所	世田谷区中町2-38-3
工事の名称	R6・R7・R8横浜国道事務所管内照明施設維持工事
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 道路照明維持修繕工 一式2. 道路維持修繕工 一式3. 仮設工 一式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	427,900,000円(税込み)
変更金額	64,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	492,360,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路照明維持修繕工<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(増)する。2. 道路維持修繕工<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(増)する。3. 仮設工<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(増)する。