

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	東興ジオテック (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区銀座 7 - 1 2 - 7
工 事 の 名 称	R 6 相武国道管内橋梁補修工事
工 事 場 所	東京都八王子市打越町地先外 1 箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 5 , 4 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更