

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	東洋測量設計(株)
契約業者の住所	前橋市総社町総社868-13
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路台帳作成(その1)業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内における道路整備事業の工事完成に伴い、道路敷地調査及び道路台帳を作成するものである。 業務内容 ・基準点測量 1式 ・地形測量 1式 ・敷地調査 1式 ・境界測量 1式 ・道路台帳作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	69,256,000 円(税込み)
変更金額	8,140,000 円(税込み)
変更後の契約金額	77,396,000 円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 数量について現地精査・検討の結果、減工する。 2. 地形測量 数量について現地精査・検討の結果、地上レーザ測量を減工し、車載写真レーザ測量及びUAVレーザ測量を新規増工する。 3. 敷地調査 数量について現地精査・検討の結果、増工する。 4. 境界測量 数量について現地精査・検討の結果、増工する。 5. 道路台帳作成 数量について現地精査・検討の結果、増工する。 6. 履行期間 履行期間は、敷地調査、境界測量及び道路台帳作成の増工に伴い、214日間延伸し、令和8年1月30日までとする。