

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号調布（2）共同溝換気口設置その他工事
工 事 場 所	東京都調布市東つつじヶ丘地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期のみ変更
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 7 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、施工済み現地鉄筋と設計図面の相違による修正設計、切張・腹起し仮設計画の再検討が必要となったことから工事の一部一時中止を行っていた。上記の修正設計が完了したことから、工期を60日間延伸し、令和7年5月30日までとする。