

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 竹中道路 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	江東区新砂 1 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 相武国道管内国道 2 0 号維持工事
工 事 場 所	東京都調布市仙川町地先～神奈川県相模原市緑区小湊地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 6 , 1 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更