

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	東茨城郡大洗町磯浜町 2 3 9 9
工 事 の 名 称	R 5 久慈川右岸山方地先下流部樋管改築工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市山方地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 樋門・樋管本体工 4. 排水路工 5. 付帯道路工 6. 水路工 7. 堤外水路工 8. 付属物設置工 9. 構造物撤去工 10. 伐木除根工 11. 仮設工 12. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

1. 河川土工
護岸形状の見直しの結果、河川土工を増工する。
2. 法覆護岸工
護岸形状の見直しの結果、法覆護岸工を増工する。
3. 樋門・樋管本体工
関係機関と協議の結果、樋門・樋管本体工を増工する。
4. 排水路工
関係機関との協議の結果、排水路工を増工する。
5. 付帯道路工
関係機関との調整の結果、付帯道路工を増工する。
6. 水路工
現地調査の結果、水路工を増工する。
7. 堤外水路工
現地調査の結果、堤外水路工を増工する。
8. 付属物設置工
関係機関との調整の結果、付属物設置工を増工する。
9. 構造物撤去工
現地踏査の結果、構造物撤去工を増工する。
10. 伐木除根工
現地踏査の結果、伐木除根工を増工する。
11. 仮設工
関係機関との協議の結果、仮設工を増工する。
12. 共通仮設費
現地踏査の結果、共通仮設費を増工する。