

## (第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月30日
契約業者名	増子建設株式会社
契約業者の住所	茨城県常陸大宮市南町267番地
工事の名称	R5久慈川右岸盛金地先河道掘削工事
工事場所	茨城県常陸大宮市盛金地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	1. 河川土工 2. 堤防養生工 3. 付帯道路工 4. 水路工 5. 構造物撤去工 6. 仮設工 7. 共通仮設費
工期(自)	令和 6年 7月26日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	152,460,000円(税込み)
変更金額	+ 169,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	322,410,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 配土調整の結果、河川土工を増工する。 2. 堤防養生工 現地精査の結果、堤防養生工を増工する。 3. 付帯道路工 現地精査の結果、付帯道路工を増工する。 4. 水路工 現地踏査の結果、水路工を増工する。 5. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工を増工する。 6. 仮設工 地元調整の結果、仮設工を増工する。 7. 共通仮設費 受注者との協議の結果、共通仮設費を増工する。