

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	R 6 品川駅西口駅前広場整備検討業務オリエンタルコンサルタンツ・道路新産業開発機構設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1 東京都文京区関口 1 - 2 3 - 6
業 務 の 名 称	R 6 品川駅西口駅前広場整備検討業務
業 務 場 所	自) 東京都港区高輪 3 丁目地先 至) 東京都港区高輪 4 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、平成 3 1 年 3 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場事業計画」及び令和 5 年 6 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場デザインコンセプト」を踏まえ、P F I 事業における新たなモビリティの検討や品川駅西口駅前広場の平常時・災害時における機能配置検討、品川駅西口駅前広場の景観検討等を行う。 1. 品川駅西口駅前広場における屋外広告物の機能配置検討 2. 駅前広場と周辺地区のデッキ接続部における景観検討 3. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 8 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 品川駅西口駅前広場における屋外広告物の機能配置検討 デッキ上の活用方法や賑わい空間創出に向けた検討をする上で、屋外広告物を導入する際の配置検討を行う必要が生じたため増工する。 2. 駅前広場と周辺地区のデッキ接続部における景観検討 関係機関との協議により、品川駅西口駅前広場と周辺地区のデッキ接続部における景観検討を行う必要が生じたため増工する。 3. 履行期間 上記増工に伴い、9 2 日間延伸し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。