

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株)長大 東京支社
契約業者の住所	中央区勝どき1-13-1
業務の名称	R6東京国道DX検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<p>本業務は、東京国道事務所における業務の効率化を図るため、既存の行政相談受付システムの改良を行うとともに、GISプラットフォームとの連携を検討するものである。</p> <p>また、道路維持管理の効率化・高度化に関するサービスの調査および調達を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 受付システム改良検討2. 道路維持管理高度化サービスの調達3. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年10月 9日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	29,986,000円(税込み)
変更金額	+ 451,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,437,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 受付システム改良検討 受付システムの改良について、関係部署と調整の結果、稼働するシステムはローカルネットワークとし、行政相談データの管理方法についてはイントラサーバ方式へ変更する。2. 道路維持管理高度化サービスの調達 道路維持管理高度化サービスの調達について、関係部署と調整の結果、Specteeサービスにおいて令和7年度分を追加する。3. 履行期間 履行期間は、受付システム改良検討の変更により、123日間延長し、令和7年10月31日までとする。