

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(一財) 道路新産業開発機構
契約業者の住所	東京都文京区関口1-23-6
業務の名称	R6公共交通支援システム改良検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<p>本業務では、バスタ新宿発着の高速バスにおいて「ETC2.0高速バスロケーションシステム」の実証実験を実施しており、システムの更なる機能向上や利用者利便の改善に資することを目的として、バス事業者・バス利用者等のニーズ等を踏まえた検討や、システム構成の効率化や将来的な汎用性向上に向けた対応策を検討する。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 履行期間</li><li>2. 外部クラウドサーバー使用</li></ol>
履行期間 (自)	令和 6年12月21日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	21,978,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,507,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,485,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 履行期間 当初業務内容の「ETC2.0高速バスロケーションシステム」の機能向上に向けた検討として、簡易路側機を設置する実証実験を行うため無線局免許申請を行う必要があった。設置箇所が東北地域のため、東北総合通信局へ申請を行う際、申請者と設置箇所が遠隔地のため監視体制等の確認が必要となり、申請準備や申請許可までに時間を要したため、当初予定していた時期に許可が下りず、実証実験の開始時期や結果とりまとめを行う期間を考慮して、本業務の工期を92日間延長し、令和7年9月30日までとする。</li><li>2. 外部クラウドサーバー使用 工期延長に伴い、外部クラウドサーバーの使用料について増工する。</li></ol>