

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6渋谷駅周辺国道施設等検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、国道246号渋谷駅東口地下歩道の利活用をふまえた施設検討を含むあり方検討を行うとともに、国道246号渋谷駅周辺の交通状況をふまえた道路構造の検討を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 国道1号虎ノ門地下歩道整備の必要性等検討2. 履行期間
履行期間 (自)	令和 6年12月13日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	24,981,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,819,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,800,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 国道1号虎ノ門地下歩道整備の必要性等検討 国道1号虎ノ門地下歩道の整備方針を整理するために、歩行者流動把握のための調査、必要性の検討等を実施する必要性が生じたため、増工するものとする。 なお、本検討プロセス等の一部を渋谷駅周辺の地下歩道に関する検討へ活用するため、一体的に行うものであり、本業務で履行することが必要不可欠である。2. 履行期間 上記理由により、工期を3ヶ月延伸し、令和7年9月30日までとする。