

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月1日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6長野国道事務所管内斜面災害リスク評価業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	緊急点検 追加
履行期間（自）	令和6年8月8日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	56,430,000 円（税込み）
変更金額	9,053,000 円（税込み）
変更後の契約金額	65,483,000 円（税込み）
変更理由	事務連絡の発出に伴い至急対応する必要性が生じたため、緊急点検を追加する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月16日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6長野国道事務所管内斜面災害リスク評価業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	斜面リスク評価 変更 防災対策設計 追加
履行期間（自）	令和6年8月8日
履行期間（至）	令和8年1月7日
変更前の契約金額	65,483,000 円（税込み）
変更金額	4,950,000 円（税込み）
変更後の契約金額	70,433,000 円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、数量精査する。 現地調査の結果至急対応する必要性が生じたため、防災対策設計を追加する。 履行期間を、191日間延長し、令和8年1月7日までとする。