

標準様式例7-2（コンサルタント）  
**（第1回、最終） 契約変更の内容**

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日              | 令和7年4月24日                                                                                                   |
| 契約業者                 | アジア航測株式会社 宇都宮営業所                                                                                            |
| 契約業者の住所              | 栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)                                                                                      |
| 業務の名称                | R6渡良瀬川管内航空レーザ測量業務                                                                                           |
| 業務場所                 | 渡良瀬川河川事務所管内                                                                                                 |
| 業務区分                 | 測量                                                                                                          |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 本業務は、河川定期縦横断面図等の作成に使用するため、渡良瀬川河川事務所管内において、航空レーザを用いて三次元点群データを作成するものである。                                      |
| 履行期間(自)              | 令和6年11月19日                                                                                                  |
| 履行期間(至)              | 令和7年6月30日                                                                                                   |
| 変更前の契約金額             | 33,715,000 円(税込み)                                                                                           |
| 変更金額                 | 0 円(税込み)                                                                                                    |
| 変更後の契約金額             | 33,715,000 円(税込み)                                                                                           |
| 変更理由                 | 従前より検討されていた、国土地理院が電子基準点における標高成果を令和7年4月1日に改定したため、本業務で取得した点群データの標高値を新たに設定する作業に時間を要するため、履行期間を令和7年6月30日までに延長する。 |

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日              | 令和7年6月27日                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者                 | アジア航測株式会社 宇都宮営業所                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者の住所              | 栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)                                                                                                                                                                                            |
| 業務の名称                | R6渡良瀬川管内航空レーザ測量業務                                                                                                                                                                                                 |
| 業務場所                 | 渡良瀬川河川事務所管内                                                                                                                                                                                                       |
| 業務区分                 | 測量                                                                                                                                                                                                                |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 本業務は、河川定期縦横断図等の作成に使用するため、渡良瀬川河川事務所管内において、航空レーザを用いて三次元点群データを作成するものである。                                                                                                                                             |
| 履行期間(自)              | 令和6年11月19日                                                                                                                                                                                                        |
| 履行期間(至)              | 令和7年6月30日                                                                                                                                                                                                         |
| 変更前の契約金額             | 33,715,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                 |
| 変更金額                 | 1,397,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                  |
| 変更後の契約金額             | 35,112,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                 |
| 変更理由                 | 1. 計測範囲を精査した事による増<br>2. 取得した三次元点群データを確認した結果、追加で現地測量を実施する必要が生じた事による増<br>3. 三次元管内図に本業務で取得した三次元点群データを活用するため、色付き点群データ作成の追加に伴う増<br>4. 現地確認の結果、応用測量における平均測量幅の見直しによる増<br>5. 1の変更に伴う成果検定費数量の変更に伴う増<br>6. 工期は第1回変更のとおりとする。 |