

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	株式会社プライムプラン
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142番地の1
業務の名称	R6渡良瀬川砂防管内測量業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 谷沢砂防堰堤におけるUAVレーザ測量の追加増工。 2. 履行期間は元設計通りとする。
履行期間(自)	令和6年12月19日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	15,730,000 円(税込み)
変更金額	3,025,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,755,000 円(税込み)
変更理由	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されている谷沢において、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設の移設に伴い、新たな施設が建設される予定である。施設管理者との協議において、施設移転計画と併せて、砂防事業の配置計画等を協議する必要性が生じたため、基礎資料として地形情報の取得が必要となったことから測量作業を実施するものとする。 上記理由により、契約変更をおこなうものである。

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月7日
契約業者	株式会社プライムプラン
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142番地の1
業務の名称	R6渡良瀬川砂防管内測量業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 基準点測量は、現地調査の結果、数量の精算変更(減)を行う。 2. 塩沢砂防堰堤、谷沢砂防堰堤におけるUAVレーザ測量範囲の増工。 3. 履行期間を、令和7年8月29日までとする。
履行期間(自)	令和6年12月19日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	18,755,000 円(税込み)
変更金額	1,243,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,998,000 円(税込み)
変更理由	基準点測量については、現地状況を確認した結果、数量の精算変更(減)を行う。 UAVレーザ測量について、塩沢砂防堰堤は、上流側に計画する工事用道路を含む範囲を測量範囲として追加する。谷沢砂防堰堤は、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の移設に伴い、施設管理者との協議において、施設の配置計画と工事用進入路の協議に、土砂災害警戒区域を含む範囲の資料が必要であるため測量範囲を追加する。