

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年6月11日
契約業者名	高橋建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区宮加三 7 8 8 - 4
工事の名称	R 6 富士川下流右岸木島防災ステーション整備工事
工事場所	静岡県富士市木島地先
工事種別	一般土木
工事概要	・ 根固め工 1 式 ・ 仮設工 1 式 ・ 共通仮設費 1 式
工期（自）	令和7年1月14日
工期（至）	令和7年6月20日
契約金額	66,550,000 円(税込み)
変更金額	418,000 円(税込み)
変更後の契約金額	66,968,000 円(税込み)
変更理由	1. 根固め工 根固めブロック（5 t型）に使用する鉄筋径について受注者と協議し、鉄筋の径および数量を変更し、根固め工を減工とする。 2. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工について数量精査（増）とする。 3. 共通仮設費 営繕費について、快適トイレの追加により増工とする。 4. 工期 工期は当初設計のとおりとする。