

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年6月13日
契約業者名	(株) 望月組土木
契約業者の住所	山梨県甲府市下飯田二丁目 1 1 番 8 号
工事の名称	R 6 国道 2 0 号新山梨環状道路予定地管理外工事
工事場所	自) 山梨県笛吹市石和町広瀬 至) 山梨県甲府市桜井 外 1 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【道路改良】 ・応急処理工 1 式 【舗装】 ・舗装工 1 式 ・道路附属施設工 1 式 ・応急処理工 1 式 ・共通仮設費 1 式
工期 (自)	令和 6 年 10 月 30 日
工期 (至)	令和8年3月31日
契約金額	131,340,000 円(税込み)
変更金額	18,040,000 円(税込み)
変更後の契約金額	149,380,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 1) 暫定 2 車線共用に伴い、交差点の区画線を引き直す必要があるが、痛んでいる舗装路面を直す必要があり、即日で急速施工するため、切削オーバーレイ工を追加する。 2) 暫定 2 車線供用に伴い、先行して引き渡しを受ける箇所で、即日で急速施工を行う範囲があるため、舗装工を減工し、切削オーバーレイ工を追加する。 2. 道路附属施設工 警察協議の結果、車線分離標の設置指導を受けたため、道路附属物を増工する。 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理事業工を追加する。 4. 共通仮設費 切削オーバーレイ工の追加に伴い、建設機械の運搬費を増工する。 工期は、上記増工に伴い 2 7 4 日間延伸し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。