

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
契約業者の住所	横浜市中区太田町4-55
業務の名称	R6横浜国道事務所管内交通事故対策検討他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」の推進のため、横浜国道事務所が管理する一般国道の交通事故対策を実施する必要性が高い箇所について、現地状況の把握及び事故対策の検討、対策実施箇所の整備効果分析等を行う。
履行期間（自）	令和 6年 6月18日
履行期間（至）	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	59,840,000円（税込み）
変更金額	17,325,000円（税込み）
変更後の契約金額	77,165,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">交通事故図作成<ul style="list-style-type: none">数量精査の結果、交通事故図作成を増工する。現地状況調査<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、地下駐車場検討を行う必要があるため現地現状調査（路上駐車台数調査）を追加する。関係機関との協議の結果、幸ヶ谷歩道橋検討を行う必要があるため現地現状調査（交通量調査）を追加する。安全性向上委員会資料作成・補助<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、安全性向上委員会を開催しないことになったため、安全性向上委員会資料作成・補助を削除する。地下駐車場に関する基礎調査<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、地下駐車場に関する資料のとりまとめを行う必要があるため地下駐車場に関する基礎調査を追加する。戸部地区歩道整備<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、戸部地区歩道整備事業について、都市計画事業承認に関する申請資料の作成を行う必要があるため、申請資料作成を追加する。幸ヶ谷歩道橋の検討<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、幸ヶ谷歩道橋の改良に関する関係機関協議の資料作成を行うため、資料作成及び3次元モデル作成を追加する。工期<ul style="list-style-type: none">上記内容の変更により、令和7年6月30日までとする。