

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	R 6 霞ヶ浦河川事務所工事監督支援業務関東建設・都市整備設計共同体 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	波崎出張所管内、土浦出張所管内、鉾田出張所管内、麻生出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 業務対象工事の精査 (減工) 2. 情報共有システム使用料 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務対象工事の精査 業務対象工事の精査に伴い減工を行う。 2. 情報共有委システム使用料 情報共有システム使用料の追加を行う。