

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸5-8-9
業 務 の 名 称	R6霞ヶ浦河川事務所調査等設計資料作成業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システム使用料(増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,400,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 110,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	70,510,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料 情報共有システム使用料の計上に伴い、増工する。