

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R6西浦・北浦等水質調査業務
業務場所	霞ヶ浦河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要	1. 水質調査(増工) 2. 常陸川水門塩水調査(増工) 3. 情報共有システム使用料(増工)
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	45,320,000円(税込み)
変更金額	+ 7,590,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,910,000円(税込み)
変更理由	1. 水質調査 流入河川水質分析の採水作業及び分析検体数を追加するため増工する。  2. 常陸川水門塩水調査 水温塩分計の設置による事前調査および潜水土による漏水状況調査を追加するため、増工する。  3. 情報共有システム使用料 情報共有システム使用料を追加するため、増工する。