

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 5 - 8 - 9
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 霞ヶ浦河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 工事件数の変更 (増工) 2. 情報共有システム使用料 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 , 2 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 8 8 0 , 4 4 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 1 7 4 , 4 4 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事件数の変更に伴う変更 (増) を行う。 2. 情報共有システム使用料の追加を行う。