

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R6霞ヶ浦水環境改善手法検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 水質改善施策の効果及び影響に関する予測シミュレーション (増工) 2. 費用対効果調査検討 (減工) 3. 事業評価資料(案)の作成 (減工) 4. 水辺環境調査 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,990,000円 (税込み)
変 更 金 額	-9,625,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,365,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水質改善施策の効果及び影響に関する予測シミュレーション (増) 3次元モデルによる藻類の解析手法について、2種類の解析手法の比較及び解析プログラムの改良を追加するため増工する。 2. 費用対効果調査検討 (減) 新規事業についてのCVM調査を削除し、新規事業の説明資料案の作成を追加するため減工する。 3. 事業評価資料(案)の作成 (減) 事業評価資料 (案) の作成を削除するため減工する。 4. 水辺環境調査 (増) 妙岐ノ鼻における現地調査を追加するため増工する。