

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	R 6 霞ヶ浦水環境対策検討業務河川財団・日水コン設計共同体 (公財) 河川財団
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町 1 1 - 9
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦水環境対策検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 北浦浄化施設の検討 (減工) 2. モニタリング (減工) 3. リバー スポット 検討設計 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5, 2 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6, 3 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 北浦浄化施設の検討 (減) 関係機関との協議結果を踏まえた課題・要望事項の整理を削除する。 2. モニタリング (減) 対策施設試験施工モニタリング調査を削除する。 湖内湖浄化施設の環境モニタリング計画の実施に向けた検討を追加する。 3. リバー スポット 検討設計 (増) リバー スポット 検討設計において、修正設計 1 箇所、新規設計 1 箇所を追加する。