

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町 1 - 2 3
業 務 の 名 称	R 6 浜町陸開外ゲート設備等更新設計業務
業 務 場 所	茨城県潮来市潮来3510
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 土浦港送水ポンプ整備検討設計 (追加) 2. 清明川浄化施設設備更新設計 (追加) 3. 工期 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 7 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 1 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 土浦港送水ポンプ整備検討設計の追加 既設土浦港送水ポンプは損傷及び老朽化により機能の低下が懸念されている。 このため点検にて発見されている、水中ポンプ本体、欠損のある配管、欠損しているスクリーンの検討・設計、点検通路及び水中ポンプの引き上げ架台の検討設計を行う。 2. 清明川浄化施設設備更新設計の追加 茨城県稲敷郡美浦村にある清明川浄化施設の水中ポンプは巻き貝やゴミの付着により流量が確保できなくなることがあるため、周辺にスクリーンの設置等を検討・設計する。また、点検通路、通路手摺り及び水中ポンプ引き上げ架台の検討・設計を行う。 3. 工期延長 上記作業を追加するため、工期を 2 5 日延長し令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。