

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦河川事務所管内河川管理施設監理等検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 維持管理柵修正設計一式 2. 履行期間 1 5 4 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 4 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 維持管理柵修正設計の追加（増） 2. 履行期間 履行期間は令和 6 年 1 1 月 2 6 日より令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。