

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月20日
契 約 業 者 名	R 6 首都圏における交通拠点施設の整備手法検討業務長大・日本みち研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目 3 2 4 番地 1
業 務 の 名 称	R 6 首都圏における交通拠点の整備手法検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務内容 1. 「意見交換会の運営について」を追加 ○工期 令和7年6月30日までの履行期限を令和7年9月30日までに変更する。
履 行 期 間 (自)	令和6年12月4日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,987,000 円 (税込)
変 更 金 額	1,034,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,021,000 円 (税込)
変 更 理 由	○業務内容 1. 意見交換会の運営について 「首都圏のまちづくりと連携した交通拠点施設整備に関する整備手法の手引き (案)」を作成するにあたり、バスタプロジェクトを所掌する管内国道事務所職員を対象とした意見交換会の会議補助及び会議資料作成と聴取した意見のとりまとめを追加する。(追加) 2 2. 履行期間の変更について 手引き (案) 作成に向け、関東地整管内におけるバスタプロジェクトが関係する国道事務所へ意見交換会をすることから、開催準備及び結果の手引き (案) への反映に時間を必要とするため、履行期間を令和7 年9 月3 0 日まで延伸するものである。