

（第2回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月23日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	R6北千葉道路(市川・松戸)道路詳細設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市掘之内地先 至)千葉県市川市大町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は北千葉道路(市川・松戸)における、道路詳細設計、交差点詳細設計、ダイヤモンド型IC詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	57,640,000
変更金額	0
変更後の契約金額	57,640,000
変更理由	1. 履行期間 履行期間について、関係機関との協議に時間を要したことから、履行期間を92日延長し、令和7年9月30日までとする。