

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日東エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市小松 3 - 2 4 - 1 6
工 事 の 名 称	R 5 東関道古高地区改良工事
工 事 場 所	茨城県潮来市古高地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	地盤改良工 (固結工 (I C T) 一式) 調整池工 (調整池工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、技術管理費一式)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植生工 現地精査の結果、材料変更があったため、植生シート工を減とし植生マット工を追加する。 2. 工期 工期は、上記の増工に伴い、3 1 日延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。