

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 5月30日
契 約 業 者 名	日東エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市小松3-24-16
工 事 の 名 称	R6 東関道銚田串挽地区改良工事
工 事 場 所	茨城県銚田市串挽地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 (路体盛土工 (ICT) 3,100m3、路床盛土工 (ICT) 5,000m3、 法面整形工 (ICT) 3,370m2 法面工 (植生工350m2、法面吹付工570m2、防草対策工一式) 排水構造物工一式 舗装工 (舗装準備工6,200m2、アスファルト舗装工6,200m2、防草対策工 820m2) 防護柵工 (路側防護柵工1,307m) 仮設工一式
工 期 (自)	令和 6年10月11日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	259,050,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 61,600,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	320,650,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 石・ブロック積 (張) 工 現地精査の結果、法面が崩れるのを防ぐ必要が生じ、石・ブロック積 (張) 工 を追加する。 2. 工期 上記変更により、154日延長し、令和7年10月31日までとする。