

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R7古河管内下流部河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約283万㎡ 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	130,240,000 円(税込み)
変更金額	+4,488,000 円(税込み)
変更後の契約金額	134,728,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更