

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	小川工業（株）
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R7大利根管内右岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工1式 堤防除草工約562万㎡ 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	213,180,000 円（税込み）
変更金額	+7,524,000 円（税込み）
変更後の契約金額	220,704,000 円（税込み）
変更理由	「令和7年3月から適用する 公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による 請負代金額の変更