

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 千葉・酒々井・木更津管内橋梁点検M 7 業務
業 務 場 所	千葉・酒々井・木更津出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 橋梁定期点検 2. 詳細調査 3. 緊急点検 4. 点検学習会支援 5. 判定診断会議 6. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 0 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁定期点検 現地調査の結果、溝橋の定期点検を追加実施する必要が生じたため、現地調査（定期点検）、関係機関との協議資料作成、状態の把握（点検）、第三者被害予防措置、点検調書作成を増工する。 2. 詳細調査 定期点検の結果、亀裂調査、塩害調査が必要となったため、詳細調査を追加増工する。 3. 緊急点検 定期点検の結果、橋梁の状態把握、損傷程度を確認する必要が生じたため、緊急点検を追加増工する。 4. 点検学習会支援 関係機関と調整した結果、橋梁点検講習会を追加増工する。 5. 判定診断会議 受注者と協議の結果、会議資料の作成が必要となったため、判定診断会議を追加増工する。 6. 直接経費 現地調査の結果、点検学習会、詳細調査に伴う機械経費を追加増工する。