

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新田町 5 - 1 0
業 務 の 名 称	R 6 柏・船橋管内橋梁点検M 8 業務
業 務 場 所	柏維持修繕・船橋出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 橋梁定期点検 2. 詳細調査 3. 緊急点検 4. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 9 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 3 , 9 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁定期点検 現地調査の結果、溝橋の定期点検を追加実施する必要性が生じたため、現地調査（定期点検）、関係機関との協議資料作成、状態の把握（点検）、第三者被害予防措置、点検調書作成を増工する。 2. 詳細調査 定期点検の結果、亀裂調査、塩害調査が必要となったため、詳細調査を追加増工する。 3. 緊急点検 定期点検の結果、橋梁の状態把握、損傷程度を確認する必要性が生じたため、緊急点検を追加増工する。 4. 直接経費 現地調査及び関係機関協議の結果、高速道路や鉄道を跨ぐ高架橋の点検において各管理者から安全対策等に係る条件により、安全対策について増工する。