

（第1回・最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 長大テック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市東平塚 7 3 0
業 務 の 名 称	R 6 柏・船橋管内道路附属物点検 M 1 2 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 道路附属物点検 2. 道路標識詳細調査 3. 道路附属物緊急点検 4. 附属物詳細点検とりまとめ
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路附属物点検 現地調査の結果、道路照明施設点検について、数量変更（増）を行い、道路標識点検について、数量変更（減）を行う。 2. 道路標識詳細調査 道路附属物点検の結果、板厚調査、路面境界部の腐食調査が必要となったため、新規追加する。 3. 道路附属物緊急点検 千葉国道事務所管内において道路案内標識の当て板落下に伴い、案内標識の重ね貼部について、早急な点検が必要となったため、案内標識板の緊急点検を新規追加する。 また関東地方整備局管内における道路照明柱の倒壊に伴い、緊急点検が必要となったため、柏維持修繕出張所・船橋出張所管内における道路照明柱の基部の腐食調査を新規追加する。 4. 附属物詳細点検とりまとめ 柏維持修繕出張所、船橋出張所管内における今年度点検を実施した附属物について、点検数量・箇所を把握するため、点検対象箇所の位置図の作成を新規追加する。