

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	R6二瀬ダム地すべり観測評価業務 日本工営・日本サーベイ設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6二瀬ダム地すべり観測評価業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 地すべり観測 (臨時観測) 業務履行期間中管内において連続降雨量180mm以上の観測がされなかったことにより減工。</li><li>2. 地すべり観測 (定期観測) 観測孔の追加による増工。</li><li>3. 臨時点検 孔内傾斜計について、異常値が観測されたため、臨時点検を行う必要が生じたことによる増工。</li><li>4. 計器等補修 地下水位計において電池交換が必要になったこと、孔内傾斜計に故障が発生したこと、地盤伸縮装置の計器架台に経年劣化が見られたことにより補修が必要になったことによる増工。</li><li>5. 観測データの整理の追加による増工。</li><li>6. 関係機関協議資料作成の追加による増工。</li><li>7. 地すべりカルテ新規作成の追加による増工。</li><li>8. 工期 工期は元設計どおりとする。</li></ol>
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	61,171,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,082,000円 (税込み)
変更後の契約金額	66,253,000円 (税込み)

変 更 理 由

・数量精査による変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月15日
契約業者名	R6二瀬ダム地すべり観測評価業務日本工営・日本サーベイ設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R6二瀬ダム地すべり観測評価業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	平成6年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	55,858,000円(税込み)
変更金額	+ 5,313,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,171,000円(税込み)
変更理由	平成6年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更