

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	復建調査設計(株)東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町3丁目8-15
業務の名称	R6二瀬ダム堆砂測量他業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 基準点測量を追加する。(増工)</li><li>2. 精査の結果、河川定期横断測量の数量に減が生じた。(減工)</li><li>3. 精査の結果、ダム・貯水池深浅測量の数量が増が生じた。(増工)</li><li>4. 精査の結果、資料調査の数量が増が生じた。(増工)</li><li>5. 精査の結果、境界確認の数量に減が生じた。(減工)</li><li>6. 精査の結果、境界測量の数量に減が生じた。(減工)</li><li>7. 精査の結果、用地実測図原図等の作成の数量に減が生じた。(減工)</li><li>8. 面積計算を追加する。(増工)</li><li>9. 古池地区用地調査を追加する。(増工)</li></ol>
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	42,801,000円(税込み)
変更金額	+ 2,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,111,000円(税込み)
変更理由	・数量精査による変更