

(第1回)最終)

契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 変更契約年月日 | 令和7年6月25日 |
| 契約業者名 | 水郷建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 茨城県潮来市上戸2013 |
| 工事の名称 | R6甘田入第4地区基盤整備工事 |
| 工事場所 | 茨城県稲敷市甘田入地先 |
| 工事種別 | 一般土木 |
| 工事概要 | ○変更内容 1. 整地工の増 2. 河川土工の増 3. 排水構造物工の増 4. 地盤改良工の増 5. 構造物撤去工の増 6. 仮設工の増 |
| 工期(自) | 令和6年11月14日 |
| 工期(至) | 令和7年6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 258,280,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 121,330,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 379,610,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 整地工の増 現地精査に伴う変更(増)を行う。 2. 河川土工 建設発生土受入調整に伴う変更(増)を行う。 3. 排水構造物工 現地精査に伴う変更(増)を行う。 4. 地盤改良工 現地精査に伴う変更(増)を行う。 5. 構造物撤去工 現地精査に伴う変更(増)を行う。 6. 仮設工 現地精査に伴う変更(増)を行う。 |