

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者名	常総開発工業株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市賀2108番地8
工事の名称	R6常陸川左岸護岸補強外工事
工事場所	茨城県神栖市太田地先外1箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要	○変更内容 1. 公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和7年5月7日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	101,640,000円(税込み)
変更金額	+ 1,254,000円(税込み)
変更後の契約金額	102,894,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更により、変更する。