

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月23日
契約業者名	谷原建設株式会社
契約業者の住所	茨城県つくばみらい市下長沼118番地の1
工事の名称	R6桜川河口部堆積土砂搬出外工事
工事場所	茨城県土浦市蓮河原町地先外1箇所
工事種別	一般土木
工事概要	○変更内容 1. 新積算基準の特例措置
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	244,200,000円(税込み)
変更金額	+ 209,000円(税込み)
変更後の契約金額	244,409,000円(税込み)
変更理由	1. 新積算基準の特例措置による増 新積算基準の特例措置に伴う変更(増)を行う。