

(第4回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月26日
契約業者名	石井工業(株)
契約業者の住所	千葉県香取市北二丁目6番3
工事の名称	R4外浪逆浦左岸賀地区波浪対策護岸工事(第4回変更)
工事場所	茨城県潮神栖市賀地先
工事種別	一般土木
工事概要	【息栖地区】 1. 河川土工の増 2. 法覆護岸工の新規追加 3. 付帯道路工の増 4. 付帯設備工の増 5. 付帯道路施設工の増 6. 共通仮設費の増
工期(自)	令和5年7月3日
工期(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	133,386,000円(税込み)
変更金額	+ 42,515,000円(税込み)
変更後の契約金額	175,901,000円(税込み)
変更理由	【息栖地区】 1. 河川土工 現地調査の結果、数量の精査(増) 2. 法覆護岸工 息栖地区環境整備工事の新規追加 3. 付帯道路工の増 息栖地区環境整備工事の新規追加 4. 付帯設備工の増 息栖地区環境整備工事の新規追加 5. 付帯道路施設工の増 息栖地区環境整備工事の新規追加 6. 共通仮設費の増 運搬費(警察協議の結果、仮設搬入路の設置位置を変更したため、敷鉄板の必要枚数が増工となった)