

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7甲府河川国道道路許認可審査・適正化指導その1業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所道路管理第一課、甲府出張所、峡南国道出張所管内において、道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の審査・指導等及び道路の不正使用・不法占用の指導取締まり、関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。 a. 許認可審査業務 1) 道路法に基づく申請書類の受付及び審査等 2) 苦情申立(行政相談)等に係る受付、伝達、現地立会 3) 許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備 4) 災害時等緊急時における業務 b. 適正化指導業務 1) 道路法に基づく指導取締り等 2) 適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備 c. その他 管理技術者は、上記各条項において、担当技術者から報告を受けた場合の報告等 d. 予定許認可審査件数は2,580件、予定不法占用指導取締り回数90回を予定している。なお、業務は同時に4件を実施すること。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	145,750,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,529,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	147,279,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月1日付けで関東建設マネジメント株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更するものである。

	記 1. 業務の内容 入札広告における1. 業務概要(3)業務の内容に記載したなお書き『業務は同時に4件を実施すること』について、当初特記仕様書第9条の業務履行予定件数が、バイパスの完成に伴って現道部分を移管するにあたり、関係機関へ引き渡す道路台帳、許認可、その他の資料の整理等が生じ業務量が増加するため、令和7年3月の1ヶ月間、業務実施について、当該期間においては、全体で同時に5件を実施することとする。 2. 情報共有システム使用料 当初特記仕様書第24条5の規定に基づき、受注者の見積額により設計を変更する。 設計変更の対象期間は、令和6年4月～令和7年3月の12ヶ月間とする。
--	--

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。