

(第 回、最終) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和7年3月19日                                                                                                           |
| 契 約 業 者 名                       | 日本工営都市空間株式会社東京本社                                                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 東京都千代田区麹町4-2                                                                                                        |
| 業 務 の 名 称                       | R6甲府河川国道用地調査点検等(その2)業務                                                                                              |
| 業 務 場 所                         | 一般国道20号改築(新山梨環状道路):山梨県笛吹市石和町<br>広瀬地内から山梨県甲府市桜井町地内まで                                                                 |
| 業 種 区 分                         | 補償コンサルタント業務                                                                                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | 本業務は、甲府河川国道事務所における道路の整備事業等に<br>必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務<br>の一部を実施するものである。<br><br>1)調査書等の点検・調製確認<br>2)用地関係資料の作成   |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和6年4月1日                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和7年3月31日                                                                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 16,049,000円(税込み)                                                                                                    |
| 変 更 金 額                         | +2,398,000円(税込み)                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 18,447,000円(税込み)                                                                                                    |
| 変 更 理 由                         | 本業務の当初の業務数量は、令和5年度に履行された用地調査等<br>業務における成果品の点検が主な内容だが、履行期間終了に伴い、<br>数量の精査を行ったところ、細別や規格の変更があったので、追加、<br>数量変更を行うものである。 |