

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6甲府河川国道積算技術業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、甲府河川国道事務所における道路、河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <ol style="list-style-type: none">新規工種として、以下を追加する。 ・変更設計B区分 道路新設・改築 舗装新規工種の追加に伴い実施数量を変更する。 ・打合せ(対象業務毎)
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	53,647,000円(税込み)
変更金額	+2,277,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,924,000円(税込み)
変更理由	工事積算において、新規工種の追加が必要となったため変更を行う。

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6甲府河川国道積算技術業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、甲府河川国道事務所における道路、河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <ol style="list-style-type: none"> 発注計画の見直しにより、以下を追加する。 <ul style="list-style-type: none"> ・当初設計A区分 道路新設・改築 道路改良 ・変更設計A区分 河川改修 築堤・護岸 発注計画の見直しにより、以下を削除する。 <ul style="list-style-type: none"> ・当初設計B区分 河川維持・修繕 河川維持 ・変更設計A区分 道路新設・改築 舗装 ・数量精査 河川改修 築堤・護岸 ・数量精査 道路新設・改築 道路改良、舗装 発注計画の見直しにより、実施数量を変更する。 <ul style="list-style-type: none"> ・当初設計B区分 道路新設・改築 道路改良 ・変更設計A区分 道路新設・改築 道路改良 ・変更設計B区分 河川改修 築堤・護岸 ・変更設計B区分 道路新設・改築 道路改良 ・変更設計B区分 道路新設・改築 舗装 発注計画に合わせた工種の変更に伴い実施数量を変更する。 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査 ・打合せ(対象業務毎)
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	55,924,000円(税込み)
変更金額	+14,839,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,763,000円(税込み)
変更理由	発注計画に合わせ、工事積算を行う工種の数量を見直す必要が生じたため変更を行う。