

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和6年9月24日                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                   | 関東建設マネジメント株式会社                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16<br>マルキュービル                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 の 名 称                   | R6・R7甲府河川国道道路管理積算技術業務                                                                                                                                                                                                                   |
| 業 務 場 所                     | 甲府河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 種 区 分                     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | <p>本業務は、甲府河川国道事務所における道路管理に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <p>1. 新規工種として、以下を追加する。<br/>・変更設計B区分 共同溝・電線共同溝 電線共同溝</p> <p>2. 新規工種の追加に伴い実施数量を変更する。<br/>・打合せ(対象業務毎)</p> |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和6年4月11日                                                                                                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 91,520,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                     | +4,422,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 95,942,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                     | 工事積算において、新規工種の追加が必要となったため変更を行う。                                                                                                                                                                                                         |

## (第2回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年3月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                   | 関東建設マネジメント株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16<br>マルキュービル                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 の 名 称                   | R6・R7甲府河川国道道路管理積算技術業務                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 業 務 場 所                     | 甲府河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 種 区 分                     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | <p>本業務は、甲府河川国道事務所における道路管理に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <p>1. 新規工種として、以下を追加する。<br/> ・当初設計A区分 道路維持・修繕 道路修繕<br/> ・変更設計A区分 道路維持・修繕 道路維持<br/> ・変更設計A区分 道路維持・修繕 橋梁保全工事</p> <p>2. 工事件数の変更に伴い実施数量を変更する。<br/> 3. 情報共有システム使用料を追加する。</p> |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和6年4月11日                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 95,942,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                     | +17,666,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 113,608,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                     | <p>工事積算において、新規工種の追加及び、工事件数の変更に伴い数量変更を行う。<br/> 情報共有システムを活用したため、情報共有システム使用料を追加する。</p>                                                                                                                                                                                                                     |