

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月12日
契 約 業 者 名	R6甲府河川管理施設点検等効率化検討業務オリエンタルコンサルタンツ・関東建設マネジメント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業 務 の 名 称	R6甲府河川管理施設点検等効率化検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・オオキンケイギク現地調査 の追加増工 ・点検補助及び点検後の現地確認 の数量減 ・河川現況台帳デジタル化に関する登録資料の作成 の追加増工 ・三次元除草展開図の作成 の追加増工
履 行 期 間 (自)	令和6年4月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,008,000円(税込み)
変 更 金 額	+8,745,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,753,000円(税込み)
変 更 理 由	1. オオキンケイギク現地調査(増) 特定外来生物であるオオキンケイギクの駆除試行の効果について調査を行うため、追加増工する。 2. 点検補助及び点検後の現地確認(減) 今年度は、「R5富士川河川管理施設健全度点検業務」にて詳細に樋管の点検を行ったため、本業務では構造物点検を実施しなかった。そのため、樋管点検の実施・補助(写真撮影、計測、記録等)の数量を減ずる。 3. 河川現況台帳デジタル化に関する登録資料の作成(増) 甲府河川国道事務所における河川現況台帳デジタル化に向けて、RiMaDISへ登録するデータ作成のため、追加増工する。 4. 三次元除草展開図の作成(増) 堤防除草工の効率化、生産性向上、工事書類削除に資する三次元除草展開図の作成を追加増工する。