

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月25日
契 約 業 者 名	いであ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業 務 の 名 称	R6富士川水辺現地調査(魚類・空間利用実態調査)業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	水生生物調査 河川環境評価検討 アユを育む・清流プロジェクトに係る調査 河川整備基本方針に関する検討
履 行 期 間 (自)	令和6年4月18日
履 行 期 間 (至)	令和6年4月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	円(税込み)
変 更 金 額	+(-)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	円(税込み)
変 更 理 由	水生生物調査箇所を1箇所としたため、減工する。 整備完了箇所における実施効果のモニタリング調査について増工する。 アユを育む・清流プロジェクトに係る調査について現地調査を行う必要が生じたため、増工する。 河川整備基本方針に関する検討について、河川環境データ更新及び関連した河川整備方針の変更に関する説明資料の作成をするため、増工する。