

[標準様式例7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月16日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業 務 の 名 称	R5甲府河川管内ゲート設備無動力化設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・無動力化対象施設の検討 の追加 ・樋門予備設計 の追加 ・BIM/CIM活用 の追加 ・履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和6年7月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,486,000円(税込み)
変 更 金 額	+6,952,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,438,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 無動力化対象施設の検討 ゲート形式検討基準の変更に伴い、無動力化対象施設の選定を追加する。 2. 樋門予備設計 選定された対象施設の内、3施設の予備設計を追加する。 3. BIM/CIM活用 BIM/CIM活用に伴う実施費用を追加する。 4. 履行期間 履行期間は、上記内容の追加により73日間延長し、令和7年3月10日までとする。