

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年2月27日 |
| 契約業者名 | R5甲府樋管ゲート遠隔制御設備更新他詳細設計業務 日本工営・日本工営エナジーソリューションズ設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 代表事業者 東京都千代田区麴町五丁目4番地 構成事業者 東京都千代田区麴町五丁目4番地 |
| 業務の名称 | R5甲府樋管ゲート遠隔制御設備更新他詳細設計業務 |
| 業務場所 | 甲府河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 小池川樋門の遠隔操作システムの更新検討 1式増 |
| 履行期間(自) | 令和6年7月25日 |
| 履行期間(至) | 令和7年3月7日 |
| 変更前の契約金額 | 26,400,000円(税込み) |
| 変更金額 | +5,918,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 32,318,000円(税込み) |
| 変更理由 | 小池川樋門の遠隔操作システムが老朽化により機器の不具合が頻発しており、危機管理上早急に遠隔操作システムの更新を行う必要が生じたため、小池川樋門の遠隔操作システムの更新検討を追加し増工する。 |