

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月19日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R5富士川水系改修事業効果検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	有識者会議の資料作成 河川整備計画変更(原案)の作成
履 行 期 間 (自)	令和6年7月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,995,000円(税込み)
変 更 金 額	-2,123,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	47,872,000円(税込み)
変 更 理 由	有識者会議開催状況を実績に修正し、運営補助等を減ずる。 会議の開催状況に伴い、資料作成も減ずる。