

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	東洋測量設計株式会社
契約業者の住所	山梨県甲府市伊勢一丁目4番11号
業務の名称	R6管内交通量調査(その3)業務
業務場所	自)山梨県甲府市富竹地先 至)山梨県甲府市寿町地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所管内の道路整備に伴う整備効果把握のための交通量調査等を実施するものである。 1. 調査検証 全国的な道路交通の実態について把握するため、精度検証を行う必要が生じたことから、国道52号、国道138号及び国道139号の8箇所の CCTVトラフィックカウンターの調査検証を追加する。(増)
履行期間(自)	令和6年9月27日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	14,575,000円(税込み)
変更金額	+2,101,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,676,000円(税込み)
変更理由	本業務は、甲府河川国道事務所管内の渋滞対策検討、道路整備に伴う整備効果把握のための交通量調査等を実施するものである。 全国的な道路交通の実態について把握するため、CCTVのトラフィックカウンターについて精度検証を行う必要が生じた。 以上の理由により、この業務は突発的事象であり、分割して発注することが困難であることから、本業務の設計変更にて対応するものである